

Số: 140/TB - UBND

Đồng Hới, ngày 16 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Đình Dinh - Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp rà soát tình hình thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Ngày 12/6/2015, đồng chí Trần Đình Dinh - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp rà soát tình hình thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Tham dự có Đại diện lãnh đạo các phòng, ban: Kinh tế, Quản lý Đô thị, Tài chính-Kế hoạch, Văn hóa Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD, Trung tâm phát triển quỹ đất; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã: Lộc Ninh, Nghĩa Ninh.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh và xã Nghĩa Ninh báo cáo tình hình thực hiện XDNTM ở địa phương và những khó khăn, vướng mắc, các thành viên dự họp phát biểu ý kiến, Đồng chí Trần Đình Dinh - Chủ tịch UBND thành phố kết luận: Thực hiện kế hoạch XDNTM năm 2015, thời gian qua các xã Lộc Ninh, Nghĩa Ninh đã chủ động triển khai các thủ tục để chuẩn bị tiến hành đầu tư các công trình đối với các tiêu chí chưa hoàn thành là: Trung tâm văn hóa, chợ, đường giao thông. Tuy nhiên, đến nay tiến độ thực hiện các thủ tục còn chậm chưa đáp ứng kế hoạch đặt ra. Để đảm bảo hoàn thành các tiêu chí XDNTM trong năm 2015 đối với 2 xã Lộc Ninh, Nghĩa Ninh, UBND thành phố yêu cầu:

1. Đối với xã Lộc Ninh, xã Nghĩa Ninh:

- Phối hợp với các phòng ban có liên quan để rà soát, đốc thúc hoàn chỉnh hồ sơ và các thủ tục để triển khai thi công các công trình: Trung tâm văn hóa, đường giao thông đảm bảo đúng tiến độ (chậm nhất cuối tháng 7 phải khởi công).

- Tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan: Quản lý dự án, tư vấn thiết kế, giám sát công trình để xác định trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị; rút kinh nghiệm quá trình thực hiện vừa qua để đảm bảo thời gian hoàn thành xây dựng các công trình chậm nhất cuối tháng 10/2015.

- Đối với xã Nghĩa Ninh: khẩn trương thực hiện đầy đủ các thủ tục thanh lý tài sản đối với nhà Hội trường cũ theo quy định để chuẩn bị tháo dỡ sau khi triển khai Đại hội Đảng bộ xã.

- Đối với xã Lộc Ninh: Đúc thúc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư Trung tâm văn hóa, các thủ tục đầu tư xây dựng chợ Lộc Ninh, phối hợp thực hiện công tác GPMB xây dựng chợ.

2. Phòng Tài chính-Kế hoạch:

- Phối hợp với xã Lộc Ninh, Nghĩa Ninh và các đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Phối hợp, hướng dẫn xã Nghĩa Ninh về thủ tục thanh lý tài sản đối với nhà hội trường cũ.

- Tham mưu cho UBND thành phố phân bổ kịp thời nguồn vốn hỗ trợ XDNTM cho các xã.

3. Phòng Kinh tế:

- Theo dõi đơn đốc tiến độ thực hiện của các xã để báo cáo UBND thành phố.

- Tham mưu UBND thành phố văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Văn phòng điều phối XDNTM tỉnh về việc xây dựng chợ Lộc Ninh (do hiện nay trên địa bàn xã Lộc Ninh đã có chợ loại 3). Báo cáo UBND thành phố để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

4. Giao Ban Quản lý dự án ĐT&XD thành phố:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB xây dựng chợ Lộc Ninh. Thời gian hoàn thành để bàn giao mặt bằng thi công trong tháng 7/2015.

- Phối hợp, hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc đốc thúc các đơn vị quản lý dự án thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định về quản lý dự án, đảm bảo các công trình hoàn thành đúng tiến độ.

- Giúp UBND thành phố theo dõi, đơn đốc tiến độ đầu tư và chất lượng các công trình để báo cáo UBND thành phố kịp thời chỉ đạo.

Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp rà soát tình hình thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, UBND thành phố thông báo đến các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND;
- Như t/phần dự họp;
- Lưu: VT, VP.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

